

Утвержден
 Председателем оргкомитета
 муниципального этапа
 Всероссийской олимпиады школьников
А.А. Анкирева
 от «08» сентября 2025 г.



**План мероприятий
 по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
 всероссийской олимпиады школьников в Беломорском муниципальном
 округе в 2025-2026 учебном году**

	Содержание работы	Сроки	Ответственный
1	Нормативное правовое обеспечение	в течение 2025/2026 учебного года	Отдел образования администрации Беломорского муниципального округа
2	Создание и поддержка информационной системы олимпиады в электронной системе Интернет	в течение 2025/2026 учебного года	МКУ «Беломорский ИМЦО»
3	Проведение всероссийских консультационных вебинаров	08.09.2025-19.09.2025 г.	Представители Министерства просвещения Российской Федерации Представители центра олимпиадного движения
4	Проведение заседаний оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады	не реже 1 раз в квартал	Ответственные за проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ
5	Разработка заданий и ключей по предметам школьного этапа олимпиады. Разработка и представление методических рекомендаций по подготовке учащихся к школьному этапу предметных олимпиад.	до 19.09.2025 г.	Руководители муниципальных творческих групп МКУ «Беломорский ИМЦО»
6	Подготовка нормативной базы школьного этапа.	до 22.09.2025 г.	Ответственные за проведения школьного и муниципального этапов ВсОШ
7	Формирование предметно-	до 22.09.2025 г.	Образовательные

	методических комиссий и жюри школьного и муниципального этапов олимпиады, обеспечение их работы		организации МКУ «Беломорский ИМЦО
8	Подача заявок на участие в школьных олимпиадах.	до 22.09.2025 г.	Ответственные за проведения ШЭ ВСОШ в ОО
9	Направление заданий школьного этапа олимпиады в ОУ	по графику проведения олимпиад	МКУ «Беломорский ИМЦО
10	Получение олимпиадных заданий и критериев их оценивания.	В сроки проведения олимпиад (23.09-31.10.2025 г.)	Ответственные за проведения ШЭ ВСОШ в ОО
11	Тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками от руководителей МО, учителей-предметников.	День накануне олимпиады	Ответственные за проведения ШЭ ВСОШ в ОО
12	Подготовка документации и материалов для работы предметных комиссий (протоколы проверки, ключи для проверки олимпиадных заданий, рекомендации для проверяющих и пр.).	В сроки подготовки олимпиады	Председатели предметных комиссии ШЭ Ответственные за проведения школьного и муниципального этапов ВСОШ
13	Обеспечение школьных олимпиад расходными материалами (тетради, бумага, материал для практической части).	В период подготовки к олимпиадам	Ответственные за проведения ШЭ ВСОШ в ОО
14	Информирование членов предметных комиссий о сроках и времени работы в день проведения олимпиады.	В течение недели накануне олимпиады	Ответственные за проведения школьного и муниципального этапов ВСОШ
15	Организация и проведение школьных олимпиад	с 23.09.2025 г. по графику проведения олимпиад	Образовательные организации
16	Качественный и количественный анализ школьного этапа олимпиады.	до 31.10.2025 г.	Ответственные за проведения школьного и муниципального этапов ВСОШ Председатели предметных комиссий ШЭ
17	Утверждение состава участников школьной команды для участия в муниципальном	до 31.10.2025 г.	Ответственные за проведения школьного и

	этапе всероссийской олимпиады школьников.		муниципального этапов ВсОШ Председатели предметных комиссий ШЭ
18	Сбор информации о результатах проведения школьного этапа и заявок на муниципальный этап олимпиады	до 01.11.2025 г.	МКУ «Беломорский ИМЦО»
19	Создание условий для подготовки членов школьных команд к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.	Ноябрь-декабрь	Ответственные за проведения ШЭ ВсОШ в ОО
20	Направление заданий муниципального этапа олимпиады в муниципальные районы и городские округа Республики Карелия	с 01.11.2025 г. по графику проведения олимпиад	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
21	Тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками от ОУ	День накануне олимпиады	Организатор МЭ ВсОШ
22	Подготовка документации и материалов для работы предметных комиссий (протоколы проверки, ключи для проверки олимпиадных заданий, рекомендации для проверяющих и пр.).	В сроки подготовки олимпиады	Организатор МЭ ВсОШ
23	Информирование членов предметных комиссий о сроках и времени работы в день проведения олимпиады.	В течение недели накануне олимпиады	Организатор МЭ ВсОШ
24	Организация и проведение муниципальных олимпиад	с 01.11.2025 г. по графику проведения олимпиад	МКУ «Беломорский ИМЦО»
25	Размещение информации о победителях и призерах олимпиады на сайте МКУ «Беломорский ИМЦО»	по мере проведения предметных олимпиад	МКУ «Беломорский ИМЦО»
26	Организация торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа олимпиады, награждение победителей и призеров	до 25.12.2025 г.	Отдел образования администрации Беломорского муниципального округа
27	Качественный и количественный анализ муниципальной олимпиады школьников	до 20.12.2025 г.	Организатор МЭ ВсОШ Председатели

			предметных комиссий МЭ
28	Подготовка и направление в Министерство образования РК отчёта о проведении муниципального этапа олимпиады по предложенным формам	в соответствии с установленным сроком	Организатор МЭ ВсОШ
29	Создание условий для подготовки членов муниципальных команд к участию в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.	Январь-февраль 2026 года	Организатор МЭ ВсОШ Администрация ОО