


Утвержден
 Председателем оргкомитета
 муниципального этапа
 Всероссийской олимпиады школьников

 Т.А. Долинина
 от «13» марта 2020 г.

**План мероприятий
 по подготовке и проведению школьного и муниципального этапов
 всероссийской олимпиады школьников в Беломорском муниципальном
 районе в 2020-2021 учебном году**

	Содержание работы	Сроки	Ответственный
	Нормативное правовое обеспечение	в течение 2020/2021 учебного года	РОО АМО «Беломорский муниципальный район»
	Создание и поддержка информационной системы олимпиады в электронной системе Интернет	в течение 2020/2021 учебного года	МОУ «Беломорский ИМЦО»
	Проведение заседаний оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады	не реже 1 раза в квартал	Организаторы школьного и муниципального этапов
	Разработка заданий и ключей по предметам школьного этапа олимпиады. Разработка и представление методических рекомендаций по подготовке учащихся к школьному этапу предметных олимпиад.	до 08.05.2020 г.	Руководители муниципальных творческих групп
	Подготовка нормативной базы школьного этапа.	до 21.09.2020 г.	Организаторы ШЭ
	Формирование предметно-методических комиссий и жюри школьного и муниципального этапов олимпиады, обеспечение их работы	до 28.09.2020 г.	Образовательные учреждения МОУ «Беломорский ИМЦО»
	Подача заявок на участие в школьных олимпиадах.	до 01.10.2020 г.	Учителя предметники
	Направление заданий школьного этапа олимпиады в ОУ	с 01.10. 2020 г. по графику проведения олимпиад	МОУ «Беломорский ИМЦО»
	Получение олимпиадных заданий и критериев их оценивания.	В сроки проведения олимпиад	Организаторы ШЭ

		(октябрь 2020 г.)	
	Тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с заявками от руководителей МО, учителей-предметников.	День накануне олимпиады	Организаторы ШЭ
	Подготовка документации и материалов для работы предметных комиссий (протоколы проверки, ключи для проверки олимпиадных заданий, рекомендации для проверяющих и пр.).	В сроки подготовки олимпиады	Руководители ШМО, председатели комиссии
	Обеспечение школьных олимпиад расходными материалами (тетради, бумага, материал для практической части).	В период подготовки к олимпиадам	Организаторы ШЭ
	Информирование членов предметных комиссий о сроках и времени работы в день проведения олимпиады.	В течение недели накануне олимпиады	Организаторы ШЭ
	Организация и проведение школьных олимпиад	с 01.10.2020 г. по графику проведения олимпиад	Образовательные учреждения
	Качественный и количественный анализ школьного этапа олимпиады.	до 02.11. 2020 г.	Организаторы ШЭ Руководители МО Учителя-предметники (предметная комиссия)
	Утверждение состава участников школьной команды для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.	до 26.10.2020 г.	Организатор ШЭ Руководители МО Учителя-предметники (предметная комиссия)
	Сбор информации о результатах проведения школьного этапа и заявок на муниципальный этап олимпиады	до 02.11.2020 г.	МОУ «Беломорский ИМЦО»
	Создание условий для подготовки членов школьных команд к участию в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.	Ноябрь-декабрь	Организатор ШЭ Руководители МО Учителя-предметники
	Направление заданий муниципального этапа олимпиады в муниципальные районы и городские округа Республики Карелия	с 02.11.2020 г. по графику проведения олимпиад	ГАУ ДПО РК «Карельский институт развития образования»
	Тиражирование олимпиадных заданий в соответствии с за-	День накануне олимпиады	Организатор МЭ

	явками от ОУ		
	Подготовка документации и материалов для работы предметных комиссий (протоколы проверки, ключи для проверки олимпиадных заданий, рекомендации для проверяющих и пр.).	В сроки подготовки олимпиады	Организатор МЭ
	Информирование членов предметных комиссий о сроках и времени работы в день проведения олимпиады.	В течение недели накануне олимпиады	Организатор МЭ
	Организация и проведение муниципальных олимпиад	с 02.11.2020 г. по графику проведения олимпиад	МОУ «Беломорский ИМЦО»
	Размещение информации о победителях и призерах олимпиады на сайте МОУ «Беломорский ИМЦО»	по мере проведения предметных олимпиад	МОУ «Беломорский ИМЦО»
	Организация торжественной церемонии подведения итогов регионального этапа олимпиады, награждение победителей и призеров	до 25.12.2020 г.	РОО АМО «Беломорский муниципальный район»
	Качественный и количественный анализ муниципальной олимпиады школьников	до 21.12.2020 г.	Организатор МЭ Руководители муниципальных творческих групп
	Подготовка и направление в Министерство образования РК отчёта о проведении муниципального этапа олимпиады по предложенным формам	в соответствии с установленным сроком	Организатор МЭ